
Приложение N 3
к соглашению
от « 15  »  января  2024 г.

[bookmark: P393]ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2023 году в рамках государственной программы
Новосибирской области «Управление финансами
в Новосибирской области», по состоянию
на «_14___» __октября_ 2024_ г.

1. Наименование Проекта: « Ремонт подвесного моста в с. Пайвино через реку Бердь».
2. Место реализации Проекта:
633571, Новосибирская область, Маслянинский район, с. Пайвино,
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения
	2493683,34
	2493683,34

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	2487683,34
	2487683,34

	2.1
	средства Субсидии
	1913602,57
	1913602,57

	2.2
	средства бюджета поселения
	382720,51
	382720,51

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	191360,26
	191360,26

	2.3.1
	денежные средства граждан
	191360,26
	191360,26

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	
	

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:
	6000,00
	6000,00

	3.1
	вклад жителей поселения
	6000,00
	6000,00

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	
	



4.  Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах,0
1. проведенных в рамках Проекта: _« Ремонт подвесного моста в с. Пайвино через реку Бердь».
 Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей
поселения, индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения.
5.1. Жители поселения:
[bookmark: _GoBack]_Зайцева С.П., Красильникова С.С, Колонцов Г.А провели сбор и вывоз мусора после ремонта моста.
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
____завершен полностью____________________________________________
6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Дата
начала осуществления Проекта – июнь 2024г.
ввода объекта в эксплуатацию – _сентябрь 2024г.
8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	



9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,
промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.



Глава  Пеньковского сельсовета 
Маслянинского района Новосибирской области                                             ШемонаевН.Ю. 
                                                                                            (подпись)

Руководитель инициативной группы
____Огнева С.А.____________________________________  _______________
                                                                                                  (подпись)

Дата

14.10.2024г



